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2. Aufbau des Kriterienkatalogs Infrastruktur DB| NETZE

Q Projektziele aus dem Bundesschienenwegeausbaugesetz /
Bundesverkehrswegeplan 2030

- Projektziele werden festgelegt und mussen erreicht werden

Q Betriebliche Anforderungen

— Daraus ergeben sich betriebliche Anforderungen, die ebenfalls
umsetzbar sein missen

€) Vorauswabhl der Varianten

— Es sind nur Varianten in den Variantenvergleich zu ibernehmen,
die die Projektziele erfiillen kbnnen
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2. Aufbau des Kriterienkatalogs Infrastruktur DB| NETZE

Prifung der verbleibenden Varianten: Raumwiderstandsanalyse,
Linienfindung bzw. -optimierung

v

Themenfeld Umwelt Themenfeld Infrastruktur
Vergleich der Varianten Uber Vergleich der Varianten uber
die Umweltschutzglter nach die Belange Technik, Verkehr,

UVPG (Gesetz liber die Wirtschaftlichkeit
Umweltvertraglichkeit)

Variantenvergleich Variantenvergleich

|_ Abwagung |

~

Vorzugsvariante
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2. Aufbau des Kriterienkatalogs Infrastruktur
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Themenfeld Infrastruktur

Technik und Verkehr

Wirtschaftlichkeit

G,

Infrastruktur  Leistungsfahigkeit

T @

Bauausfihrung  Planrechtliche
Aspekte

Investitions-
kosten
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3. Gemeinsamer Blick in den Kriterienkatalog Infrastruktur DB| NETZE
Methodik der Bewertung

— Bewertungsgrundlage sind die beschriebenen Indikatoren der jeweiligen Teilkriterien
- Ermittlung der Kenngrolien je Variante

- Vergleichende Betrachtung der resultierenden Wertung im Verhaltnis zueinander
- Festlegung einer Rangfolge
- relative Bewertung

— Ausnahmen:
— Betriebsqualitat
— Auswirkung von Regelwerksabweichungen

Basis der Kriterien bilden die Planungsgrundlagen
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3. Gemeinsamer Blick in den Kriterienkatalog Infrastruktur

Technik und Verkehr
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Themenfeld Infrastruktur

Technik und Verkehr Wirtschaftlichkeit

N

Infrastruktur  Leistungsfahigkeit

Investitions-
I E @ kosten

Bauausfihrung  Planrechtliche
Aspekte

NETZE
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3. Gemeinsamer Blick in den Kriterienkatalog Infrastruktur

Technik und Verkehr: Infrastruktur

Hauptkriterium

Teilkriterium

Ziel

Indikatoren

1 Infrastruktur

1.1 Anpassung an-
derer technischer
Infrastrukturen

Reduktion des Eingriffs auf An-
lagen Dritter

Durch die BaumaBnahme sind Anpassungen von techni-
scher Infrastruktur Dritter wie zum Beispiel Straen, Lei-
tungsnetz etc. erforderlich. Ziel ist es, erforderliche Anpas-
sung so gering wie méglich zu halten. Die Bewertung er-
folgt relativ zueinander.

1.2 Weitere Zer-
schneidung oder
Uberbauung ven
Landschafts- und
Siedlungsgebieten

Minimierung von Zerschnei-
dungen oder Uberbauungen

Um die Auswirkungen der BaumaBnahme in der unmittel-
baren Umgebung gering zu halten, werden nach Maglich-
keit MaBnahmen zur Bindelung mit vorhandener Infra-
struktur genutzt. Eine zus3tzliche Zerschneidung von Land-
schafts- und Siedlungsgebieten durch die geplanten Anla-
gen ist maglichst zu reduzieren. Die unterschiedlichen Vari-
anten werden hinsichtlich der Zielerfillung relativ bewer-
tet.

DB Netz AG | I.NI-SO-N | 12.10.2022

1.3 Auswirkungen
von Regelwerks-ab-
weichungen

Einhaltung des Regelwerks

Im Zuge der Planung kann es zu Abweichungen vom gilti-
gen Regelwerk kommen. Hierbei ist zu unterscheiden, ob
es sich um geringfugige Abweichungen handelt, welche mit
geringem Aufwand bearbeitet werden kinnen, oder ob es
sich um umfangreiche Abweichungen handelt, welche un-
ter Umstdnden sogar Aufwand an Forschung und Entwick-
lung erforderlich machen.

Durch die Abweichung vom Regelwerk kann die Genehmi-
gung des Projekts verzdgert oder gefdhrdet werden. Zu-
dem spielen Faktoren wie Zeitaufwand fir Forschung und
Entwicklung eine Rolle in der Bewertung. Deshalb werden
die Varianten hinsichtlich ihrer Regelwerksabweichung be-
wertet.

NETZE
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3. Gemeinsamer Blick in den Kriterienkatalog Infrastruktur
Technik und Verkehr: Betriebsfihrung und Leistungsfahigkeit

Hauptkriterium

Teilkriterium

Ziel

Indikatoren

2 Betriebsfihrung und
Leistungsfihigkeit

2.1 Betriebsqualitat

2.2 Reisezeit

2.3 Energiebedarf

Hohe Betriebsqualitdt im Re-
gelbetrieb bei Erreichen der
Zielzugzahlen, geringe Ver-
spatungsanfilligkeit und Stabi-
litat in der Betriebsdurchfih-
rung

Betriebsqualitdt als Qualitdtsmakstab und Kenngri Be bei
analytischen Knoten- und Streckenberechungen mit den
Qualitdtsfaktoren:

<0,3: Premium

0,5-1,2: optimal

=1,2 - 1,5: risikobehaftet

=1,5: mangelhaft

Geringe Reisezeit

Wesentiches Projektziel ist die Reduktion der Reisezeit im
Schienen-Personen-Fernverkehr, bemessen fir den Lauf-
weg Dresden Hbf — Usti nad Labem hl.n.; Giiterziige wer-
den bei Verdnderungen im Fahrplan immer den Reisezi-

gen untergeordnet.

Die Variante mit der geringsten Reisezeit erhalt die beste
Bewertung.

Minimierung

Im Sinne einer nachhaltigen Betriebsfihrung stellt der
Energiebedarf fiir den Regelbetrieb ein entscheidendes
Kriterium dar.

Ziel ist es, diesen zu minimieren.

Die Varianten werden dabei relativ zueinander betrachtet
und bewertet.
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3. Gemeinsamer Blick in den Kriterienkatalog Infrastruktur
Technik und Verkehr: Betriebsfihrung und Leistungsfahigkeit

— Betriebsqualitat anhand - Grundlage dafiir bildet
Eisenbahnbetriebs- die geplante

wissenschaftlicher Infrastruktur sowie das
Untersuchung (EBWU) angenommene
ermittelt Zugprogramm
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— Im Ergebnis erhalt man
einen Qualitatsfaktor mit
folgender Einordnung:

<0,5: Premium
0,5-1,2: optimal

>1,2-1,5:
risikobehaftet

>1,5: mangelhaft

NETZE

- Erfordernis der Erreichung einer
optimalen Betriebsqualitat

— Zur Vermeidung von
Missverstandnissen:

— Der Qualitatsfaktor Premium
wlrde eine
unwirtschaftliche Loésung
darstellen, da dies eine
Uberdimensionierung der
geplanten Infrastruktur
bedeuten wiirde

- ,,Premium, optimal,
risikobehaftet, mangelhaft®
sind definierte Fachbegriffe
aus der EBWU
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3. Gemeinsamer Blick in den Kriterienkatalog Infrastruktur
Technik und Verkehr: Bauausfihrung

Hauptkriterium

Teilkriterium

Ziel

Indikatoren

3 Bauausfihrung
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3.1 Beeintrachtigun-
gen der Anwohner
durch Bauabwick-
lung

Geringe Bauzeit fir das Ge-
samtvorhaben

Wihrend der Bauzeit fur die Neubaustrecke, deren Anbin-
dungen in allen Gewerken (Gleisanlagen mit Tiefbau, Bri-
cken, Einschnitte, DAmme, Tunnel, Ausristungstechnik)
entstehen gewisse Einschrankungen fur die Bevdlkerung.
Der vorliegende Punkt darf nicht mit gesundheitlichen As-
pekten vermischt werden (Ldrm, Staub, Lichtverschmut-
zung), welche in der umwelttechnischen Bewertung unter
Punkt ,Schutzgut Mensch” betrachtet werden sowie mit
grtliche Aspekten, welche unter dem Punkt ,Planrechtli-
che Aspekte” betrachitet werden. Dieser Indikator stellt
hier also nur die Bauzeit dar, bemessen in Baujahren vom
Baubeginn bis zur Inbetriebnahme.

Geringe Einschriankung der
vorhandenen StraBenkapazitat

Durch die BaumaBnahme werden Transporte erforderlich,
um Personen und Materialien an- und abzutransportieren.
In der Regel erfolgt diese Versorgung straBengebunden,
was zu einem erhdhten Verkehrsaufkommen flhrt. Dies
kann zu Erschwernissen im StraBenverkehr fihren, beson-
ders wenn die verfiighare Kapazitit des StraRennetzes be-
reits stark ausgelastet ist.

Ziel ist es, durch Verkehrsfihrung und Anordnung der
Baustelleneinrichtungsflichen die Auswirkungen gering zu
halten.

3.2 Beeintrachtigun-
gen des Bahnbetrie-
bes durch Bauab-
wicklung

Minimierung der Anzahl von
Bauzustinden (Totalsperrun-
gen fur Umschaltungen)

Die Anzahl von sicherungstechnischen Bauzustianden (To-
talsperrungen der Strecken 6239 5-Bahn, 6240 Fernbahn
je im Abschnitt Pirna — Dresden und 6605 Heidenau —
Glashitte fir MaBnahmen, sicherungstechnische Abnah-
men und Umschaltungen >8 h) ist mdglichst gering zu hal-
ten.

NETZE
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3. Gemeinsamer Blick in den Kriterienkatalog Infrastruktur
Technik und Verkehr: Planrechtliche Aspekte

Hauptkriterium

Teilkriterium

Ziel

Indikatoren

4 Planrechtliche As-
pekte

4.1 Grunderwerb,
Inanspruchnahmen
und Dienstbarkeiten

Minimierung des Grunder-
werbs, der Inanspruchnahmen
oder Dienstbarkeiten

Fir das Bauvorhaben werden fur den Endzustand Grund-
stlcke dauerhaft in Anspruch genommen. Weiterhin sind
fur den Endzustand Grunddienstbarkeiten (Wegerechte,
etc.), z.B. fur Leitungen, erforderlich.

Die Anzahl an dauerhaft beanspruchten Grundsticken ist
maglichst gering zu halten.

Fir das Bauvorhaben werden vorlibergehend Grundsti-

cke, zum Beispiel fir Baustelleneinrichtungen, temporar

in Anspruch genommen.

Die Anzahl an dauerhaft beanspruchten Grundsticken ist
mdglichst gering zu halten.
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3. Gemeinsamer Blick in den Kriterienkatalog Infrastruktur DB| NETZE

Wirtschaftlichkeit: Investitionskosten
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Themenfeld Infrastruktur

Technik und Verkehr Wirtschaftlichkeit
Infrastruktur  Leistungsfahigkeit .

Investitions-
1 E @ kosten

Bauausfihrung  Planrechtliche
Aspekte
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3. Gemeinsamer Blick in den Kriterienkatalog Infrastruktur DB| NETZE
Wirtschaftlichkeit: Investitionskosten

Wirtschaft- . Setzt sich u.a. zusammen aus: Baukosten, Kosten fir UmweltmaBnahmen, Planungskosten, Grunder-
. i Investitionskosten
lichkeit werb, etc,

— Die Wirtschaftlichkeit des Vorhabens wird anhand der
Investitionskosten bewertet

— In der Zusammenstellung werden u.a. Investitionskosten fir:

Eﬁl Planung

altbe

WW Bau

e

o m—

J umweltfachliche KoharenzmalRnhahmen

/ﬂ\ temporaren und dauerhaften Grunderwerb

-
I]]] Entsorgung

betrachtet.
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4. Ausblick und nachste Schritte DB| NETZE
Geplante Termine

Beide Varianten sind Vorauswahl der
durchgeplant Vorzugsvariante

Q4/2021 Q2/2022 Q4/2022 Q2/2023 Q4/20023 Q2/2024 Q4/2024

Q1/2022 03/2022 Q1/2023 Q3/2023 Q1/2024 Q3/2024

- 8. Dialogforum am 23. November
- Digitaler Infomarkt flr alle Interessierten

DB Netz AG | I.NI-SO-N | 12.10.2022 19



. NETZE

Kofinanziert von der
Europaischen Union

Vielen Dank!

Kontakt: dresden-prag@deutschebahn.com
Website: www.neubaustrecke-dresden-prag.de

12. Oktober 2022 | Dresden
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