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Parlamentarische Befassung: die Dokumente wurden offiziell von der [DB
DB an das EBA/BMYV iibergeben

— Dokumente der Deutschen Bahn wurden
offiziell an EBA/BMYV {ibergeben

— Nachster Schritt: Ubergabe der Unterlagen
an Ausschiisse (Verkehr und Haushalt)
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Das Projekt steht in den Startlochern, um in die
niachste Leistungsphase zu gehen

— interne Prozesse flr Abschluss der Vorplanung
— Vorbereitung Ausschreibung fiir Leistungsphase 3
— Untersuchung weitere Variante Einbindung Tunnel

— Ausschreibung der 3. Bohrkampagne (D + CZ) wird
vorbereitet

— Finalisierung Konzept fliir Monitoring der
Oberflachengewasser im Einzugsgebiet der
Trinkwassertalsperre (D + CZ)

— Variantenuntersuchung der Oberleitungssysteme
Kettenoberleitung und Deckenstromschiene ist
fertiggestellt — daraus Ableitung einer gemeinsamen
Projektentscheidung
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Offentlichkeitsarbeit

Ausblick Oktober bis Dezember 2025

- 17.10. parlamentarisches Friihstiick

- 06.11 Eroffnung Ausstellung Prag + Filmdreh

- 12.11 Dialogforum deutsche Seite - online

— Ab Dezember Larmsimulation fir Anwohner im Infozentrum

— Infozentrum in Heidenau -im Jahr 2026 beschrankt auf
angemeldete Fiuhrungen, Umbau
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Danke
Dékujeme

Mail: dresden-prag@deutschebahn.com
Website: www.dresdenprag.de
Newsletter:
www.dresdenprag.de/newsletter/anmeldung
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